

2026年职业教育专项资金项目申报汇总表

序号	学校名称	预算单位	项目名称	项目类型 (下拉菜单选择)	项目用途	实施该项目的必要性概述 (每个项目不超过500字)	目前工作进展情况概述 (每个项目不超过500字)	绩效目标 (每个项目不超过500字)	项目负责人	进度安排	预计项目完成 时间（年月）	总投资 (万元)	申请金额 (万元)	备注
1	梅州市职业技术学校	梅州市本级	教育教学改革建设项目	中职教育教学改革重大建设项目	改造优化电商、旅游、星级饭店、智慧养老、现代家政等5个专业实训室；建设电子商务专业实训室等。	一、职业教育人才培养的需要：职业教育的目标是培养有动手能力、实际操作能力和快速适应岗位能力的学生，而实训室在实现这个人才培养目标的过程中起着十分重要的作用，实训条件的优劣也直接影响人才培养的质量。完善、购置新实训设备是为培养能够适应企业工作岗位的职业人才，增强专业学生的核心竞争能力。二、教学改革的需要：部分专业实训课程还无法开课或实训开不足。建设实训课堂和购买新的设备，一方面满足学校在教学内容的呈现、教学方法的使用及教学管理等方面进行系统的改进，为教学提供多样化的教学手段，深化教学改革，形成现代化的教学体系。另一方面，能够激发学生的学习兴趣、调动视听说等多种感觉器官，扩展课堂容量，提高教学效率和教学质量。	已进行项目规划认证： (一)建设思路 以“教、学、做”一体化为核心，建设规范、合理的多功能实训课堂，满足教学、培训、竞赛、社会服务等多重需求。 (二)建设目标 1.改建东校门侧综合楼，建设江南校区综合实训课堂，包括电商、养老、家政、旅游、星级饭店等多个专业实训室。 2.优化升级、新建专实训设施设备（含教学软件） a.烹饪与面点专业：建设现代化烹饪实训室（含热菜室、刀工室、雕刻室、冷拼室以及成果展示室）以及建设面点工艺实训室（含中式、西式面点设备）。 b.电商专业：建设电商直播实训室（含直播设备、运营软件），建设产教融合实训基地 C.智慧养老专业：建设老年护理实训室（含护理床、康复设备）、建设智慧养老管理系统实训室。 d.旅游与酒店专业：建设模拟酒店前台、客房服务实训室。建设旅游导游模拟实训室（含VR景区体验设备等）。	1.保障学校安全。 2.保障教学、科研和管理的信息流畅传递。 3.完成学校专业实训室建设任务。 4.改善学校条件提高学校办学质量等。 5.提升中职学校吸引力和毕业生就业率，培养更多实用型技能人才。	朱志龙	1.项目证：2025年7月完成 2.项目招投标：2026年3-6月 3.计划于2026年11月完成	计划于2026年11月完成	1190	1190	
2	梅州市艺术学校	梅州市本级	礼堂改造	设施设备采购项目	观众看台 音响、灯光	一、现礼堂观众看台钢结构经专业机构检测结果为DSU级，已无法满足安全使用标准。为保障师生生命安全、提升礼堂使用效能，并契合教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）要求，需对礼堂观众看台、灯光音响进行升级改造。 二、拆除范围：学校书面报告向主管教育局申请固定资产报废，全面拆除现有存在安全隐患钢结构看台主体、支撑构件及附属设施。 三、重建采用钢筋混凝土框架结构二层观众看台，预计座位750人左右，提升整体稳定性与耐久性；二层观众看台下发改造为服道化储藏室，便于资产管理与物品储藏；控制室需改造，推进1/3建造上平层楼梯。 以上预算：150万元（含钢筋混凝土框架结构重建、装饰装修及消防系统改造、软包坐椅、水电安装等）。 四、灯光音响系统升级改造，更换及增加舞台效果灯、激光灯、染色灯、聚光灯等LED灯光，配置智能调光控制台。部署线性阵列音箱、数字调音台及同声传译设备。增设中央控制系统，实现灯光、音响、屏幕联动操作。 以上预算：50万元（含设备采购、安装调试及人员培训）。	一、礼堂改造已完成专业机构安全性能检测，学校书面报告向主管教育局申请固定资产报废，申报全面拆除现有钢结构看台主体、支撑构件及附属设施，等批复。 二、修缮改造采购计划备表业已申请等批复。 三、委托专业拆除团队，制定高空作业防护方案。 四、设置隔离区，禁止无关人员进入。	学校礼堂作为校园文化建设与活动、教学开展的核心场所，其看台结构及音响灯光的安全性与功能性直接影响师生的使用体验与安全。本次重建礼堂观众看台及灯光音响改造工程，是学校落实职业教育高质量发展要求的重要举措。通过拆除隐患结构、重建安全看台、升级声光系统，将显著提升礼堂的安全性与功能性，为师生提供更优质的活动空间，同时为学校承办大型会议、学术交流及文艺演出奠定硬件基础。项目实施后，礼堂将成为展示校园文化、服务社会教育的重要窗口，助力学校在“扩容、提质、强服务”道路上迈出坚实步伐。	郭建江	拟2025年7月拆除现观众看台、设计重建看台方案； 2026年1月底重建看台与灯光音响系统升级改造。	2026年10月	200	200	
3	梅州城西职业技术学校	梅江区本级	办学条件达标项目	校园改造项目	改扩建项目 食堂、宿舍 设施	学校学生数量的逐年增长，学校内教学用房日益紧张。现有宿舍只能容纳850人、食堂只能容纳500人，现有内宿生1000人左右，宿舍和食堂均已不能满足需求，现有200个内宿生只能安置在临时改造的宿舍。梅州城西职业技术学校是梅州市重要培训基地，办好梅州城西职业技术学校，是使之成为技能型人才培养工程、劳动力转移培训工程、实用人才培训工程、成人继续教育和再就业培训基地的需要，也是梅州市职业教育发展现状的需要。项目的建设将进一步提升梅州城西职业技术学校科研与社会服务能力与综合办学能力，这为盘活梅州市职业教育，提升梅州城西职业技术学校的办学品牌效益，促进梅州市职业教育资源的进一步整合，激活梅州市职业教育，促进梅州市区域经济的发展，将有着举足轻重的作用。	学校的改扩建项目2022年10月立项，2023年11月开工建设，现在宿舍和食堂即将完工。	一、推动职业教育增值赋能，推动职业教育教学质量提升与教学改革，全面推行现代学徒制、订单培养等“双精准”人才培养模式。紧密对接行业产业需求，健全专业设置动态调整机制，调整优化专业结构。积极推进“1+X”证书试点工作。 二、本项目的建设可提升学校办学条件和教育质量，是扩大办学规模的基础，有利于推动职业教育发展，符合广东省“十四五”规划中的“推进职业教育扩容提质”的发展规划。 三、大力发展职业教育，是推进我国工业化、现代化的迫切需要，是促进社会就业的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求，促进梅州市职教事业发展的需要，梅州市人口多，劳动力多，就业问题是一个不可回避而且必须解决好的大问题，需要发展职业教育，提高城乡劳动力的就业和创业能力。当前和今后一个时期，职业教育的重点是对城乡需要就业人员进行职业技能培训，对在岗人员进行技术培训，培养高技能人才，使无业者可就业，使有业者乐业。要达到以上目的，就需要合理调整教育结构，重点加强职业教育。教育结构调整总的方向是，普及和巩固义务教育，大力发展职业教育，提高高等教育质量。 四、满足劳动技能培训的需要，梅州城西职业技术学校是梅州市重要培训基地。办好梅州城西职业技术学校，是使之成为技能型人才培养工程、劳动力转移培训工程、实用人才培训工程、成人继续教育和再就业培训基地的需要，也是梅州市职业教育发展现状的需要。 五、项目建成后，宿舍可以增加床位1576个，食堂就餐位增加1100个。	李超强	第一阶段：拟定截至2026年1月份完成宿舍设施采购工作 第二阶段：拟定截至2026年5月份完成食堂设施采购工作。	2026年5月底	530	530	

序号	学校名称	预算单位	项目名称	项目类型 (下拉菜单选择)	项目用途	实施该项目的必要性概述 (每个项目不超过500字)	目前工作进展情况概述 (每个项目不超过500字)	绩效目标 (每个项目不超过500字)	项目负责人	进度安排	预计项目完成 时间（年月）	总投资 (万元)	申请金额 (万元)	备注
4	梅州市梅县区第一职业学校	梅县区本级	无人机采购项目	中职教育教学改革重大建设项目	采购一批无人机及配套设施	国家级重点中等职业学校梅县区第一职业学校地处中央苏区梅县区南口镇葵岗村，是一所办学规模较大，办学质量良好的农村职业学校，近年来为粤东乃至珠三角地区培养了大批优秀人才。学校无人机操控与维护专业旨在培养掌握无人机专业知识和技术技能，能从事无人机驾驶、装调、维护等工作的技能人才，正好为人才紧缺的低空经济产业提供了一线操作和技术支持类人才，满足产业发展对基层技术人员的大量需求。结合学校无人机场室实际，采购一批无人机是实现专业可持续发展、顺应低空经济发展趋势的必然要求。	已确定项目建设场地；对现有的师资进行了评估，挑选组建了师资队伍；继续进行市场调研，确定建设方案的详细参数，确保设备适配学校教学。	学校无人机采购项目，满足了学校无人机专业建设的需求，并实现了专业的可持续发展；提升了学校无人机操控与维护专业人才培养质量、顺应了低空经济发展趋势，促进了我区现代职业教育发展。	杜汪军	2025年12月立项完成，2026年4月完成招标工作，2026年5月项目开工，2026年7月，项目竣工验收。	2026年8月	224	200	
			人工智能实训室采购项目	中职教育教学改革重大建设项目	建设2间“3D建模+智能可穿戴+AI大模型”跨专业人工智能实训室	国家级重点中等职业学校梅县区第一职业学校地处中央苏区梅县区南口镇葵岗村，是一所办学规模较大，办学质量良好的农村职业学校，近年来为粤东乃至珠三角地区培养了大批优秀人才。为更好地适应人工智能时代的发展趋势，培养学生跨专业技能，提高学校人才培养质量和适应性，更好地服务于高科技产业集群发展，学校建设“3D建模+智能可穿戴+AI大模型”跨专业人工智能实训室是非常必要的。	已确定项目建设场地；对现有的师资进行了评估，初步挑选组建了师资队伍；继续进行市场调研，确定建设方案的详细参数，确保设备适配学校教学。	学校“3D建模+智能可穿戴+AI大模型”跨专业人工智能实训室的建设，为学校提供了一个跨专业的教育平台，提高了教师跨专业教学能力；推动了学校的专业群建设；提高了学校工艺美术、计算机平面设计、机电技术应用等专业学生的跨专业技能，为社会培养了跨专业复合型人才。	杜汪军	2025年12月立项完成，2026年4月完成招标工作，2026年5月项目开工，2026年10月，项目竣工验收。	2026年11月	220	200	
5	梅州市卫生职业技术学校	兴宁市本级	采购40台台式电脑和150台笔记本电脑，及两个多媒体教室桌凳300套	设施设备采购项目	更换米塞校区多媒体教室陈旧老化设备，提高学校教学效率，改善办学条件	一、提升教学质量。先进的电脑设备能够支持更丰富、更生动的教学内容展示，如多媒体教学软件、虚拟仿真实验等，有助于学生更好地理解和掌握专业知识，提高学习效果。 二、改善教学环境。更新多媒体教室桌凳，为学生提供舒适、安全的学习空间，有利于营造良好的学习氛围，激发学生的学习兴趣 and 积极性。 三、促进教育教学改革。新设备的引入将推动教师采用更加现代化的教学方法和手段，如线上线下混合式教学、项目式学习等促进教育教学方式的创新与变革。 四、推动学校现代化建设。教学设备的升级是学校现代化建设的重要组成部分，有助于提升学校的整体形象和竞争力，为学校的长远发展奠定坚实基础。	一、需求调研：学校教育技术中心和相关部门进行了对电脑及桌凳的需求调研，确定了购买数量和配置方案； 二、预算申报：根据需求调研结果，学校制定了电脑及桌凳的预算，申报了相关经费。	项目完成后，学校教师提高运用教学效率，提升教学质量，为学生改善教学环境，提升办学的条件。	肖亮	2026年5月底完成招标；2026年8月底进场建设；2026年10月底完成调试；2026年12月完成全部建设。	2026年12月	200	200	
6	大埔县田家炳高级职业学校	大埔县本级	“五金”建设项目	省高水平中职学校内涵建设项目	提升省高水平中职学校内涵发展	学校2025年通过广东省高水平中职学校验收后，即将迎来“双优”等发展机会，而学校面临着内涵质量水平不足、专业建设质量不高等问题；急需通过响应国家对中职学校内涵建设要求，大力开展“五金”（金专业、金课程、金师资、金教材、金基地）的建设，通过项目建设，增强学校内涵水平，使学校成为粤东地区职业教育的标杆中职学校，并做好准备申报“双优”中职学校。	根据学校规划，做好“五金”建设的前期准备工作。	通过实施“五金”（金专业、金课程、金师资、金教材、金基地）建设，完成专业动态调整，修订12门专业的人才培养方案；打造6门精品课程，建设不少于120个微课程视频；完成并力争出版5本高质量教材；开展各类教师培训不少于16场，组织1次青年教师与教师教学能力大赛，力争获得省级二等奖以上奖项2个；整体提升学校内涵建设水平。	谢恭盛	1. 2026年1-3月完成县教育局备案、招投标等流程； 2. 2026年3月开展各项建设内容的基础准备工作； 3. 2026年4-9月开展各项建设任务的重点内容。 4. 2026年9-12月，完成所有项目成果，并进行验收。	2026年12月	531	531	

序号	学校名称	预算单位	项目名称	项目类型 (下拉菜单选择)	项目用途	实施该项目的必要性概述 (每个项目不超过500字)	目前工作进展情况概述 (每个项目不超过500字)	绩效目标 (每个项目不超过500字)	项目负责人	进度安排	预计项目完成 时间（年月）	总投资 (万元)	申请金额 (万元)	备注
7	丰顺县职业技术学校	丰顺县本级	丰顺县职业技术学校改扩建项目	职业教育中心学校建设项目	改扩建	为大力发展我县职业教育，努力把我县职业技术学校建成省级重点职业技术学校目标。	一、已完成情况 1、土石方工程开挖及清运，累计进度97%； 2、扶壁式挡土墙完成施工，累计进度100%； 3、边坡支护完成第一平台格构梁施工，累计进度85%； 4、新建地下室完成结构基础和主体施工，累计进度75%； 5、新建教师宿舍楼完成主体施工至6层，累计进度83%； 6、新建学生宿舍楼完成主体施工至5层，累计进度72%； 7、新建风雨操场（体育馆）完成基础承台和圈梁浇筑，累计进度25%； 8、新建值班室完成供水、附挂线缆迁改，红线范围车棚和围蔽拆除，累计进度10%。 二、目前施工情况 1、新建教师宿舍楼主体2-4层二次结构施工、5层拆模、6层飘板模板搭设加固、7层楼梯间及电梯机房模板搭设及钢筋捆扎； 2、新建学生宿舍楼主体6层柱体和顶板模板搭设、钢筋捆扎及电源和消防管线预埋； 3、二期项目土石方工程开挖及清运； 4、边坡支护完成底部平台格构梁钢筋捆扎和混凝土浇筑，第二层格构梁钢筋捆扎。 三、累计完成合同量均为46%	一、项目建成后办学条件可达省职业学校标准。 二、建成后可新增学位2250个、全宿舍制床位2250个。	郑泽昌	2025年完成一期项目 2026年完成二期项目 2027年完成三期项目	2027年12月	17279.4	520	丰顺县职业技术学校改扩建工程项目总投资17279.35万元，其中建安费12492.21万元，按债券资金支付规定，建安费只能付至八成，特申请约520万元。
			学校拟开设涉农专业（禽畜生产技术）实训室建设	中职教育教学改革重大建设项目	建设涉农专业（禽畜生产技术）实训室	1.丰顺县职业技术学校开设畜禽生产技术专业十分必要。本地生猪、家禽养殖产业规模大，本地企业急需专业技术人才填补缺口。 2.此举契合“百县千镇万村”工程政策导向，可争取专项资金支持，填补本地职业教育涉农专业空白，联动高校与企业构建“产学研用”链条。 3.专业能实现“本地培养、本地就业”，助力乡村人才回流，为产业升级和乡村振兴提供支撑，是职业教育服务地方经济的关键举措。	一、专业调研与可行性分析 结合教育部2024年《职业教育专业目录》增设方向（如乡村振兴、高标准农田建设等），对标区域畜牧业发展需求，完成本地畜禽养殖企业人才需求调研，明确专业定位为培养畜禽饲养、繁殖、防疫及智能化设备应用的技术技能人才。 参考国家同类专业课程体系（如动物解剖生理、饲养管理、疫病防控等核心课程），初步拟定符合中职层次的培养方案。 二、人才培养方案与课程体系 核心课程设置已整合：包括《畜禽解剖生理》《养殖场环境卫生》《畜禽繁殖技术》《饲料加工技术》等理论课程，并规划800左右学时实践教学（含养殖场实习、疫病诊断实验等）。 对接“家庭农场畜禽养殖”等职业技能等级证书，嵌入职业资格考核要求。 三、推进教学资源配置 师资准备：组建专业教师团队，选派教师参加省级畜禽生产技术培训； 实训条件：计划与本地规模化养殖场（如丰顺温氏畜牧有限公司）洽谈校企合作，共建实训基地； 教材与设备：核心课程教材优先选用国家规划教材，核算实验设备。 四、准备申报材料 2025年12月提交正式提交专业申报材料。	一、培养适配本地产业的技能人才，为企业输送掌握智能养殖、疫病检测、无抗饲料技术的毕业生，留本地就业。 二、助推产业升级，通过校企共建实训基地，将山苍子无抗养殖、智能环境监控等技术转化应用，带动农户发展特色养殖，户均年增收，合作企业智能设备利用率提升； 三、构建产教融合生态，联合高校开设特色课程，年培训农户，形成“招生-培养-就业-创业”闭环，成为服务“百县千镇万村”工程的职教样板，助力丰顺从传统养殖向绿色智能养殖转型，为畜牧全产业链发展提供持续人才支撑。	郑泽昌	1.2025年12月完成新增设专业申报工作； 2.2026年9月前完成实训室建设。	2026年9月	100	100	
8	梅州市五洲学校	梅州市本级	五洲学校增建体育运动、实训场所	校园改造项目	用于校园体育运动场所改造，完善实训场所设施设备	近几年来，报读五洲学校的学生越来越多，为了满足学生运动、实训等的需求，结合（梅市教职[2025]15号）文件精神，使学校能尽快提高现代职业教育质量。	体育运动场地已开始投入建设，实训场所正在规划建设。	满足学生体育运动、实训需求，提高学习招生影响力，完成学校达标。	林永其	2025年12月完成部分运动场所、实训场所投资，2026年9月全面竣工，投入使用。	2026年12月	500	378	
9	梅州英才外语学校	梅县区本级	梅州英才外语学校校园改造	校园改造项目	改善办学条件	学校地处老城区，为切实改善我校学生住宿条件，努力打造更加整洁、舒适、安全的学习生活环境，迫切需进行全面改造翻修，校舍建设项目对改善学生住宿环境、提高学校办学条件上发挥着十分重要的作用。学生宿舍全面改造后并配备全新宿舍用品（新床、新柜子、新空调、新风扇、新桌椅），每层每间配有公共卫生间和公共浴室，让学生享有加倍舒适完备的学习和和生活环境，更加融入宿舍集体生活。另外各教室、实训场室后勤设施也急需升级改造，打造一个宽敞、明亮、整洁的学习和生活环境。	一、项目申报、资金争取拨付、招标或采购； 二、学生宿舍土建、装修； 三、学生宿舍用品安装、调试； 四、教室改造； 五、实训场室改造； 六、后勤设施改造。	一、合理规划学校宿舍资源，为学生教育、管理、服务创造更加有利的条件，为梅州英才外语学校每年新增300个学位，实现现代职业教育的提升目标，缓解中职学校学位紧张问题。 二、为梅州山区学子脱贫奔康提供有效就业岗位，每位学生年收入可达6万元，年劳务总收入可达180000000元； 三、项目于2026年8月底前完成，9月秋季开学投入使用。	黄思红	1、2025年7月前申报计划； 2、2026年7月前争取资金上报； 3、2026年7月份前资金筹集拨款到位； 4、2026年6月前进行学生宿舍改造装修，同时安装电路、新空调、新风扇、网络等设备设施及教室场室改造； 5、2026年7月前采购新床、新柜子、新桌椅等设备并安装； 6、2026年8月底安装验收合格投入使用。	2026年8月	300	200	